

龙井市 2024 年财政衔接资金绩效 自评结果抽查报告

中共龙井市委农村工作领导小组：

为全面掌握龙井市 2024 年度衔接资金项目实施和资金分配使用情况，巩固脱贫攻坚成果，保障资金安全、规范使用，充分发挥财政衔接资金使用效益，市财政局组织相关部门对绩效自评结果进行抽查，现将具体情况报告如下：

一、资金使用及政策落实情况

（一）资金使用基本情况

龙井市 2024 年实施项目 21 个，涉及资金 9767 万元。其中中央、省级衔接资金分别为 7459 万元、1108 万元，安排用于产业发展的中央、省级资金分别为 5217.63 万元、565.71 万元，占比分别为 69.95%、51.06%，均达到了产业占比要求。

（二）资金使用管理的做法

一是每年年初，市财政局、农业农村局联合各行业部门对全年计划实施的衔接资金项目进行绩效目标申报评估，并指导各项目责任单位对绩效目标进行合理化修改。在年中组织各项目责任单位进行绩效监控评分，年末则进行绩效自评。

二是根据项目责任单位提交的资金申请资料和上级部门的相关要求，向省级部门报送资金调拨申请。收到上级调拨资金后，及时完成资金支付，以保障资金使用安全性与有效性，使其能够及时发挥作用。

（三）资金使用管理成效

2024年我市农村常住居民人均可支配收入达到16599元，增幅为7.1%。在衔接资金有力带动下我市产业实现了快速发展，预计每年产生收益410万元。

二、抽查项目情况

此次随机抽查了7个项目，具体如下：

龙井市健康生态产业基地建设项目，涉及资金4357.74万元；

东盛涌镇仁化村海兰江水上乐园改建工程，涉及资金691.11万元；

老头沟镇泗水村鲜食玉米厂房扩建工程，涉及资金358.62万元；

东盛涌镇龙山村村扶持壮大村级集体经济项目，涉及资金79.99万元；

龙井市2024年农村供水保障工程（污水处理建设村），涉及资金733.42万元；

污水建设道路恢复工程，涉及资金1120.51万元；

三合镇富裕村基础设施提升工程，涉及资金114.5484万元。

这些项目覆盖了水利局、交通运输局、智新镇政府、东盛涌镇政府、老头沟镇政府、三合镇政府等多个部门。

三、存在问题

东盛涌镇仁化村海兰江水上乐园改建工程已竣工验收，但由于企业使用自投资金对内部进行装修，截止目前尚未投入运营，预计8月初正式运营。

四、下一步工作举措及结果运用

一是实施过程中，常出现因前期手续办理困难或进度缓慢，导致项目无法实施或推进迟缓情况。在今后工作中，乡镇政府及

相关部门应在本年度计划下达后，提前做好项目用地、环评、提级论证、立项审批等项目实施前的各项准备工作，确保来年施工期到来后，能够及时启动实施，按上级要求完成资金支出序时进度任务。同时，增强衔接资金项目的针对性和实效性，明确项目后期管护责任，加强对衔接资金项目收益的监管，做到应收尽收，确保产业帮扶资金项目收益不流失。

二是项目责任单位要重视项目档案材料工作。项目从申报、实施到验收、结算评审等各个环节需要的审批手续必须齐备，材料之间的逻辑关系要准确无误，时间节点要清晰明确。

三是相关部门及乡镇政府应贯彻落实上级部门对乡村振兴工作部署，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

四是绩效自评较好单位为：水利局、交通运输局、三合镇政府。

龙井市财政局

龙井市农业农村局

2025年7月10日